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I. Ficha técnica  
Nombre de la Organización Dueña del proyecto: 
M & E y Asociados.  
Empresa enfocada en monitorear y evaluar programas y proyectos sociales en función de 
proteger los derechos de la niñez y adolescencia con presencia a nivel nacional. 
Nombre del proyecto: 
“Prevención del abuso sexual hacia la niñez y adolescencia en la comunidad Guillermo Roncalis, 
Municipio de Diriomo Departamento de Granada, período Febrero- Diciembre 2015” 
Descripción: 
El proyecto tiene como principal objetivo contribuir a la  prevención del abuso sexual hacia la 
niñez y la adolescencia, de la comarca Guillermo Roncalis del municipio de Diriomo departamento 
de Granada, a través de una novela radial y la implementación de talleres de capacitación a 
pobladores de la comarca, en un período de dos años. 
Ubicación. 
La comarca está ubicada en la zona rural del 
municipio de Diriomo- Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficiarios directos: 
314 niños, niñas y adolescentes menores de 15 
años de edad. 
Beneficiarios Indirectos: 
477 pobladores mayores de 15 años a más. 
Año de ejecución del proyecto: 
2 años  
 
 
Costo real del proyecto (moneda nacional) 
C$ 1,514,230.00 
Costo real del proyecto. (moneda extranjera) 
$ 155,872.00 
Fecha de iniciación del proyecto. 
11 abril del 2016 
Fecha de finalización del proyecto.  
11 abril del 2018 
Ubicación de la empresa ejecutora.  
Semáforos de ENITEL 25 vrs al oeste, frente al 
Instituto Pedagógico La Salle.   
Correo electrónico. 
mye2016@proyecto.org 
Tel. 
2222-2233 Convencional  
7778-5555 Claro 
8744-1234 Movistar 
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1. Antecedentes 
 
La comarca Guillermo Roncalis está ubicada en el municipio de Diriomo departamento 
de Granada, la distancia a la capital es de 53 Km y a la cabecera departamental es de 
15 Km. 
Aunque la comunidad está ubicada de cuarta en la incidencia de pobreza extrema por 
hogar, según informe del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) el año 
2008, posee un suelo fértil que permite el cultivo de granos básicos como, arroz, frijol, 
maíz y otros cultivos no tradicionales entre ellos la piña, pitahaya, granadillas, además 
cuenta con un centro educativo de primaria, que atiende a 370 NNA de la comunidad. 
Cuentan con servicios básicos, agua potable y energía eléctrica. 
Se observan algunas casas de infraestructura moderna, sin embargo en su mayoría 
están construidas con materiales de madera, techo de zinc. 
El clima es sumamente fresco debido a que las propiedades poseen terrenos muy 
amplios con abundante vegetación (entre árboles frutales como mango, naranjo, entre 
otros; predominan árboles frondosos como jabillo y ceibo), el material que utilizan para 
delimitar las propiedades es el alambre de púa. 
En cuento a su demografía esta comarca cuenta con una población relativamente baja 
en comparación a la comarca Guanacaste que posee más pobladores lo afirma el 
(Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 2008), sin embargo la comarca 
Guillermo Roncalis alberga 314 NNA menores de 15 año y 477 pobladores mayores de 
15 años a más dejando una suma total de 791 pobladores en general. 
A Nivel nacional y en el marco de los derechos humanos, Nicaragua es uno de los 
países comprometidos con la creación de leyes en función de velar y proteger los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). 
El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF, 2012), publicó un 
documento web bajo el titulo Niñez y Adolescencia en Nicaragua, donde se destaca 
que; “La violencia intrafamiliar y sexual es una de las segundas causas de atención 
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médica legal en Nicaragua donde se registró 25,734 denuncias por violencia 
intrafamiliar en la Policía Nacional, de ello el 11% corresponden a delitos sexuales” 
(p.10)  las cifras son alarmantes especialmente por tratarse de NNA, que están siendo 
víctimas de forma física, moral, emocional, y sexualmente. 
La organización no gubernamental, World Vision por los niños, desde 1997 hace 
presencia en la comarca Guillermo Roncalis, según el coordinador de la red 
protagonistas del cambio en dicha comarca, Cristopher Pavón (2015), “WV por los 
niños ha ejecutado proyectos como: tecnificación en panadería (emprendiendo su 
propio negocio), de convivencia familiar (deberes y obligaciones de la familia) y 
proyecto de entrega económica vaca, cerdo o gallina (producción económica familiar)” 
estos proyectos de carácter socioeconómico, han beneficiado indirectamente a la niñez 
mejorando la economía en su entorno familiar. 
Además, WV por los niños, implementó la campaña “Uso mi Voz Contra el Maltrato 
Infantil” cuya meta era “lograr que un 75% de los hombres, mujeres, profesores y 
población de las comunidades intervengan en defensa de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes que sean víctimas de violencia física y psicológica”. Esta campaña 
pretende motivar a la comunidad para que sea la protectora de los NNAJ y que sean 
ellos los que infieran en casos de situaciones de violencia física y psicológica.   
La comarca Guillermo Roncalis, fue seleccionada luego de haber realizado un 
diagnóstico situacional sobre Abuso sexual en la niñez y adolescencia, donde se 
verificó la poca intervención de instituciones gubernamentales u organizaciones no 
gubernamentales,  en cuanto al tema de prevención del abuso sexual hacia la niñez y la 
adolescencia. 
Según datos obtenidos mediante diagnóstico situacional, empleado en la comarca 
Guillermo Roncalis en el año 2015, se encontró que el 100% de los encuestados tienen 
idea sobre la existencia de leyes que protegen a la NNA, sin embargo, desconocen el 
contenido esencial de las mismas. En este sentido, se observó que los pobladores 
carecen de herramientas necesarias para reconocer que el abuso sexual cometido en 
contra de los niños, niñas y adolescentes, es un delito penado por la ley. 
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Según los pobladores, en la comarca se han dado casos de abuso sexual, los cuales 
han sido efectuados principalmente por personas muy cercanas a la víctima como: 
padres, padrastros, tíos, primos, abuelos y vecinos.  
A través de una encuesta cuantitativa implementada en el año 2015, se pudo analizar la 
existencia de factores que inciden en los casos de abuso sexual, determinando como 
principal afectación el consumo de alcohol con 55% que posee mayor tasa porcentual, 
seguido del consumo de drogas 53%, posteriormente las costumbre y patrones de 
cultura violenta con el 36.7%, el  desempleo con un 30%, ligado al nivel de escolaridad 
16% y problemas económicos con el 13% que afectan directamente en el hogar. Según 
los pobladores estos factores intervienen en el desarrollo integral de las y los NNA de la 
comunidad. 
Por otro lado se determinó que, del 100% de personas encuestadas un 85% dicen 
haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar desde su niñez. La situación de 
pobreza también se identifica como un factor de vulnerabilidad para los NNA, quienes 
tienen muchas necesidades económica, convirtiéndolos en blanco de personas 
inescrupulosas quienes usan técnicas y estrategias de forma persuasivas para llegar a 
cometer actos ilícitos en contra de la integridad humana del NNA. 
En síntesis la organización World Vision por los niños, es una ONG que ha inferido en 
distintas localidades del país con el propósito de velar y proteger el interés superior de 
los niños, niñas y adolescentes, en aras de mantener un ambiente sano y armonioso 
entre los NNAJ, la familia y la comunidad, sin embrago se necesita de más apoyo 
institucional  en el que no solo se creen políticas públicas en pro del desarrollo integral 
de los más vulnerables, sino de crear e implementar proyectos de incidencia, 
comunitaria, Estatal, gubernamental y no gubernamental.  
En conformidad a los resultados encontrados mediante diagnóstico situacional, 
pobladores de la comarca Guillermo Roncalis, se sienten desprotegidos por la poca 
presencia policial, localidad donde se patrulla pocas veces, sumado a la carencia de 
conocimientos legales que contribuyan a la prevención del abuso sexual hacia la NNA 
en dicha comunidad, situación que los expone a la vulnerabilidad. 
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2. Identificación del problema. 
 
Los instrumentos que se aplicaron para la búsqueda de recopilación de información, 
permitieron a este proyecto la identificación de la problemática central que más aqueja 
a la comunidad, sus posibles causas y consecuencias. Para ello se recurrió en primera 
instancia a la técnica de observación directa, el rapport y la elaboración de un 
diagnóstico  situacional efectuado en la comarca Guillermo Roncalis – Granada. 
Dentro de las principales causas identificadas se determinó; poca presencia policial, 
que repercute en la formación de grupos juveniles en alto riesgo, sumándose el 
incremento de expendios de droga en la localidad con un número de 7 viviendas donde 
se practica la venta de droga a su vez conlleva al deterioro físico y mental de los 
jóvenes, produciendo a su paso conflictos intrafamiliares que repercuten negativamente 
en la comarca. 
Para agentes Policiales de la subestación de Granada, según informes anuales se 
registra un bajo porcentaje de quejas y denuncias de actos vandálico o delictivos de 
esta localidad (Plata, 2015) teniente de la subestación policial de Granada expresa 
“Dentro de la comunidad existe cierto número de personas organizadas que contribuyen 
a la mitigación de conflictos y la contribución del orden público” indicando que los 
agentes del orden deslindan sus responsabilidad a pobladores de la comunidad. 
Otras de las causas encontradas es la incorporación de la cultura machista, hábito que 
se arraiga mediante la observación, hábitos y cultura, trasmitida por generaciones 
pasadas dejando como resultado la inestabilidad en el hogar, diferentes tipos de 
violencia, desintegración familiar, y la continuidad de dichas prácticas, enraizadas en el 
hogar.  
Siendo una comarca ubicada en la zona rural de Diriomo, tiene grandes limitantes en 
cuanto a espacios de información necesarios para que los padres de familia conozcan 
el contenido esencial de las leyes que protegen a los NNA, y la ruta de la denuncia, en 
casos de sospecha o casos concretos de abuso sexual hacia ellos.  
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Una vez analizadas las causas de cuya intervención se determina el problema central 
identificado como, NNA en riesgo de abuso sexual o sino bien NNA víctimas de abuso 
sexual que trastoca la integridad física, psicológica y moral de los mismos. 
En la comarca, los pobladores se muestran temerosos de circular libremente por las 
calles, pasadas las seis de la tarde, ante el peligro de ser víctimas de actos delictivos, 
efectuados generalmente por jóvenes consumidores de droga y alcohol, quienes han 
desertado de las aulas de clase, negándose el derecho a una vida mejor; provocan la 
Inseguridad ciudadana, violentando el derecho ajeno a vivir en paz. 
Gonzalo Mena dirigente del centro escolar Guillermo Roncalis explicaba, “de los 70 
alumnos que egresan de sexto grado un 60% logran llegar a la secundaria, unos 
desertan por el nivel de vida económico, otros por problemas familiares  que los hacen 
llegar los caminos más fáciles como el alcohol y las drogas”  desmotivándolos e 
interrumpiéndoles su proceso secuencial.  
La pérdida de valores morales, generada por el machismo arraigado en la comarca, 
desencadena múltiples daños a la integridad personal de los  NNA que son los 
miembros más vulnerables de la familia, donde hay una débil comunicación. 
A los pobladores de la comunidad se les dificulta reconocer los tipos de violencia dentro 
y fuera del hogar debido a la desinformación que poseen en su mayoría y además 
perciben temor de denunciar a agresores, puesto que pueden llegar a tomar represalias 
por los mismo coactares (Véase figura n° 1). 
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3. Justificación 
 
El abuso sexual hacia los niños, niñas y adolescentes, es una realidad que actualmente 
es reconocido como problema de salud pública, los abusadores sexuales, 
paradójicamente, se encuentran dentro del mismo núcleo familiar o grupo primario 
(padres, hermanos) y secundarios (abuelos, tíos, primarios y amigos cercanos).  
El proyecto “Prevención del abuso sexual hacia los Niños Niñas y Adolescentes” 
se empleará en la comarca Guillermo Roncalis del municipio de Diriomo departamento 
de Granada, la misma se encuentra ubicada en las faldas del Volcán Mombacho. 
Aunque la comarca es una zona de menor afluencia policial, la ONG World Vision por 
los niños y el Ministerio de Educación representado por la escuelita Guillermo Roncalis, 
aportan al mejoramiento de vida mediante la educación gratuita a nivel de escuela 
primaria, donde se refuerzan valores morales, éticos y espirituales, así también se 
imparten temas de derecho; sin embargo, se debe emplear nuevas estrategias 
atractivas de inclusión social comunitaria que capten la atención de las y los pobladores 
con el propósito de lograr una intervención acción participativa de los mismos cuyo 
propósito sea el de velar y proteger la integridad de los NNA de la comarca. 
En la actualidad se registran casos de abuso sexual en la comunidad y hasta la fecha 
nunca se ventilaron en ninguna instancia policial debido al desconocimiento de leyes o 
temor a represaliar; en otros casos se observa la existencia de parejas formadas por 
adolescentes con personas adultas sin que el padre o la madre de familia se den 
cuenta de las actuaciones de sus hijos o hijas o simplemente porque no los corrigen 
según cometarios de los pobladores. 
La idea de proyecto parte de la intervención en la comunidad mediante la “campaña 
Uso Mi Voz Contra el Maltrato Infantil” impulsada por WV por los niños, en la  
comunidad de Guillermo Roncally del municipio de Diriomo departamento de Granada,  
logrando detectar el desconocimiento de la ruta de la denuncia en los jóvenes 
habitantes de la misma y la práctica de sus propios derechos.  
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En base a esa experiencia, se formular un producto comunicativo sobre historieta radial 
divulgada a través de la radio local, cuyo contenido contemple un mensaje educativo y 
formativo, para la comunidad instruyendo sobre temas del abuso sexual, prevención, 
detección y procedimiento de ruta de la denuncia. En ese sentido empoderar a la 
población juvenil sobre cuyo tema, siendo ellos promotores de cambio social de su 
misma comunidad en aras de proteger a la niñez y adolescencia. 
El proyecto pretende incidir en la conducta y comportamiento de los pobladores con 
propósito de reforzar los valores dentro y fuera del núcleo familiar, empleando 
capacitaciones a los actores locales, líderes potenciales 
Con este proyecto se cree incorporar ejes transversales como; género sostenibilidad, 
cuya integración proporciona mejores mecanismos de actuación entre los pobladores, 
en casos de actos de violencia y/o abuso sexual, en aras de velar y proteger el interés 
superior de los NNA. 
La inasistencia policial, el incremento de jóvenes que consumen licor y sustancias 
alucinógenas son un riesgo para la población inactiva.  
Jóvenes de red de la propia comunidad, líderes comunitarios, docentes de la escuela 
primaria y los padres de familia conformarán redes como mecanismos de actuación en 
casos de sospechas de abuso sexual, así las y los NNA se sentirán seguros en un 
ambiente armonioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 8 
 
4. Objetivos del proyecto 
 
General: 
 Contribuir a la prevención del abuso sexual, hacia la niñez y adolescencia de la 
comarca Guillermo Roncalis. 
Específico: 
 Fomentar la prevención y detección del abuso sexual hacia los niños, niñas y 
adolescente, de la comarca Guillermo Roncalis municipio de Diriomo 
departamento de Granada. 
 
5. Resultados esperados  
 
1. Mejorado los conocimientos sobre prevención del abuso sexual en familias de la 
comarca Guillermo Roncalis. 
2. Fortalecidos los mecanismos de actuación ante sospechas de abuso sexual en 
NNA, de la comarca Guillermo Roncalis. 
3. Sensibilizada la población de la comunidad en prevención del abuso sexual. 
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6. Estrategia del proyecto 
 
Como estrategia de intervención del proyecto se elaboraron tres pasos a seguir a fin de 
facilitar la implementación de cada una de las actividades y poder cumplir con el logro 
de los objetivos propuesto en el mismo. 
 
Mejorados los conocimientos sobre, prevención del 
abuso sexual en familias de la comarca Guillermo 
Roncalis. 
 
Como método de divulgación y promoción del proyecto se 
prevé efectuar perifoneo al inicio del proyecto, para motivar a la comunidad a ser 
partícipe del cambio social y mantener al tanto a los pobladores sobre las demás 
actividades que contiene el proyecto (feria educativa, talleres de capacitación y 
grabación de novela radial). 
Se implementará feria educativa con el apoyo de los jóvenes de red (protagonistas del 
cambio) y el apoyo de los docentes de la escuela Guillermo Roncalis, cuyo local que se 
ocupara para tal evento. En esta actividad se proporcionará material en físico como: 
afiches, volantes, instructivo sobre ruta de denuncia (en versión popular) diseñado por 
la Organización WV por los niños alusivo a la prevención y detección del abuso sexual. 
Para esta actividad se levantará un listado de personas que deseen ofertar cualquier 
producto comercial, bebidas naturales, comidas típicas, frutas que produzcan en la 
comarca entre otros. Asimismo se anexarán a la lista personas voluntarias que quieran 
presentar números artísticos como; bailes, sociodrama, poemas, pintar caritas, 
dinámicas de integración, todo ello alusivo a la NNA.  
La actividad antes mencionada no tendrá ningún costo incorporado a los gastos del 
proyecto ya que la población será promovedora de sus productos de venta, llevándose 
a cabo en día domingo.  
Primera 
etapa  
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 5 líderes comunales  
 10 líderes organizados en red 
 10 docentes   
 15 padres de familia  
Una vez conocidos los objetivos del proyecto se considera pertinente convocar en un 
lapso de una semana, a los actores locales tales como; Radio local, MIFAN, MINED, 
CMN, WV por los niños, líderes comunales y padres de familia a fin de contribuir a la 
ejecución del proyecto. 
Estos actores serán capacitados en temas de prevención del abuso sexual hacia la 
niñez y adolescencia como también en temas que tengan que ver sobre ley de 
Participación Ciudadana, Código de la Niñez y Adolescencia, Código de la Familia y 
métodos de crianza positivas. Estos talleres durarán 4 horas una vez a la semana 
durante12 meses, realizándose 48 talleres de capacitación por total.  
Estos talleres estarán bajo la responsabilidad de 1 Trabajadora Social y 1 Psicóloga, 
especialistas en derecho  de la NNA y trabajo comunitario.  
Número de capacitados: 
 
Se conformará una red estratégica establecida por padres de familia, líderes 
comunitarios y jóvenes de red creando una estructura organizativa con diferentes 
cargos: presidente de red, secretario, comunicador, responsable de organización y los 
personal de apoyo, a fin de  buenas relaciones con instituciones y organización no 
gubernamentales, en caso de sospecha de abuso sexual y así poder orientar a 
pobladores de la comunidad.  
Los protagonistas de la radio novela se escogerán mediante criterios de selección  tales 
como;  
 Ser pobladores de la comunidad. 
 Que tengan tiempo disponible para las grabaciones del guión. 
 Que tengan participación activa en los talleres de capacitación. 
 Personas con alto grado de responsabilidad. 
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 Capacidad de transmitir valores éticos, espirituales donde se resguarden los 
derechos de la NNA. 
Este proceso tendrá efecto desde la primera etapa del proyecto con una duración de 2 
días, la técnica para la captación será la observación directa, la evaluación continua de 
loa participantes por medio de los aprendizajes adquiridos.  
Por cada taller de capacitación implementado se practicará un capítulo de novela radial 
con las personas ya seleccionadas, estas prácticas se efectuaran en la escuelita de 
Guillermo Roncalis. Los responsables de las grabaciones estarán bajo la dirección de 
jóvenes voluntarios de la Carrera de Comunicación para el desarrollo  de la UNAN – 
Managua.  
Para cada una de las actividades programadas, el coordinador del proyecto tendrá la 
responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento y monitoreo, mediante la revisión de 
informes de cada actividad, lista de participantes, memorias, registros contables, y 
fotografías. Todas estas acciones tendrán efecto en el primer año de ejecución del 
proyecto. 
 
Fortalecidos los mecanismos de actuación ante 
sospechas de abuso sexual en NNA, de la comarca 
Guillermo Roncalis. 
 
Durante el segundo año de ejecución del proyecto se capacitarán a 5 líderes 
comunitarios, con el propósito de fortalecer los mecanismos de actuación ante 
sospecha de abuso sexual hacia la NNA los temas serán: 
 
 Trabajo en equipo. 
 Ley de participación ciudadana. 
 Incidencia en las diferentes Instituciones u organizaciones no gubernamentales. 
 Protección y cuido para los NNA. 
 ¿Cómo actuar en caso se sospecha de abuso sexual? 
Segunda 
etapa  
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Estos talleres serán desarrollados en 24 encuentros efectuadas 1 vez por semana, en  
un período de seis meses, con una duración de 4 horas, impartidos por 1 Trabajadora 
Social, y 1 Psicóloga. 
Con el propósito de velar y proteger el interés superior del NNA, se efectuara encuentro 
formal con las partes interesadas, a cargo de promover los derechos de los NNA, 
formando alianzas o convenios de colaboración en casos de sospecha o abuso sexual y 
violencia intrafamiliar en ámbito público y privado.  
Los líderes comunales deberán gestionar convenios de colaboración con las 
instituciones y/o organizaciones como, Radio Mombacho (emisora local), Comisaria de 
la Mujer y Niñez, Ministerio de la Familia, World Vision por los niños, para que brinden 
apoyo a la ejecución del proyecto, aportando información fidedigna y específica sobre la 
prevención del abuso sexual hacia los niños, niñas y adolescentes. De mantenerse la 
colaboración, contribuirán a la sostenibilidad del proyecto, una vez finalizado el proceso 
de intervención.  
La Trabajadora Social asumirá el rol de acompañamiento a los líderes comunitarios, 
para orientar los pasos y mecanismos de actuación en caso de abuso sexual o 
sospecha, promoviendo la buena incidencia  en las diferentes instituciones presentes 
en la zona y logrando el empoderamiento de los conocimientos adquiridos en los 
talleres de capacitación.  
Se dará seguimiento a todas que aquellas actividades operativas que contempla el 
proyecto en su segunda etapa determinadas como; el nivel de asimilación de los 
conocimientos de los participantes, intervención y gestión en las Instituciones u 
Organizaciones en la zona. 
Los instrumentos a utilizar para identificar el nivel de alcance de los resultados 
esperados serán; por medio del control de asistencia, informe de las actividades, el uso 
de memoria, la toma de nota y la fotografía como herramienta gráfica. Tiempo para 
efectuar estas actividades será de seis meses. 
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Sensibilizada la población de la comunidad en 
prevención del abuso sexual. 
 
 
En esta etapa también se realizará perifoneo en la 
comarca y en las zonas aledañas para  tratar de informar a los pobladores sobre los 
días de transmisión de la novela radial, su contenido e importancia de estar informados 
sobre este tema, instándolos a ser partícipes hasta cierre del proyecto. El tiempo de 
duración será durante toda la semana previa a la finalización del proyecto, los 
encargados de esta actividad serán 3 jóvenes de red. 
La novela radial contiene 48 capítulos que se transmitirán por radio local Mombacho, 
una vez por semana. Los jóvenes de la red se encargarán de coordinar las 
transmisiones de la novela radial con los responsables de radio loca.  
 
Se entregará instructivo de ruta de denuncia, diseñada y auspiciada por la organización 
WV por los niños, a través de casa a casa como método de sensibilización, esta acción 
se realizará una semana previa a la finalización del proyecto. Los encargados de esta 
actividad son los jóvenes de red, líderes comunales contando con el apoyo de 
representantes de la Comisaria de la Mujer y la Niñez. 
Para conocer el nivel de empoderamiento por parte de los pobladores se implementará 
test evaluativo que contenga esencia del contenido de la novela radial.  
 ¿Cómo se llamaba la radio novela? 
 ¿De qué se trataba? 
 ¿Qué mensaje traía la radio novela? 
 ¿A quién estaba dirigido? 
 ¿Qué aprendí? 
 Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para la ruta de la denuncia? 
 ¿Cómo y de qué manera prevenir el abuso sexual? 
Tercera 
etapa  
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Esta última etapa se realizará en el segundo semestre de ejecución del proyecto. 
Se dará seguimiento y monitoreo a cada actividad programada en esta última etapa 
para encontrar el nivel de alcance de los resultados esperados. Las actividades a 
monitoreas son; perifoneo, transmisión de la novela radial, entrega de la ruta de la 
denuncia, y la realización de feria educativa sobre la prevención del abuso sexual a 
NNA de dicha comunidad. 
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7. Actividades del proyecto 
 
Resultado 1. Mejorados los conocimientos sobre temas de prevención del abuso sexual 
en familias de la comarca Guillermo Roncalis. 
 
Actividad 1. Perifoneo y realización de feria informativa en la comarca. 
Actividad 2. Convocar actores locales presentes en la comunidad (Radio Mombacho 
frecuencia local, MIFAN, MINED, CMN, ONG, líderes comunales y jóvenes de red. 
Actividad 3. Desarrollar taller de capacitaciones a los actores locales sobre prevención 
del abuso sexual hacia los NNA.  
Actividad 4. Conformar red estratégica articulada por líderes comunales y autoridades 
competentes en casos de abuso sexual. 
Actividad 5. Proceso de selección de los protagonistas de la radionovela.  
Actividad 6. Realizar grabaciones de radionovela enfocada en la prevención del abuso 
sexual hacia la niñez y adolescencia.  
Actividad 7. Realizar seguimiento y monitoreo a las actividades efectuadas durante la 
primera fase de ejecución del proyecto. 
 
Resultado 2. Fortalecidos los mecanismos de actuación ante sospechas de abuso 
sexual en NNA, de la comarca Guillermo Roncalis. 
 
Actividad 1. Capacitar a líderes comunales en temas de incidencia comunitaria e 
Institucional. 
Actividad 2. Efectuar convenios de colaboración con Instituciones del estado y/o ONG 
que defienden los derechos de la NNA. 
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Actividad 3. Realizar acompañamiento a líderes comunales, padres de familia y jóvenes 
de red para incidir en Instituciones y ONG en defensa de la NNA. 
Actividad 4. Seguimiento y monitoreo a jóvenes y líderes comunales  para medir el  
alcances de los objetivos del proyecto. 
 
Resultado 3. Sensibilizada la población de la comarca en prevención del abuso sexual. 
 
 
Actividad 1. Efectuar perifoneo que divulgue las fechas de transmisión de la radio 
novela  y ultimas actividades del proyecto. 
Actividad 2. Publicar radionovela a través de radio local. 
Actividad 3. Entregar instructivo sobre la ruta de denuncia, en caso de sospecha o 
hecho de abuso sexual y prevención del abuso sexual. 
Actividad 4. Seguimiento y monitoreo a las personas que llevan la secuencia de los 
capítulos de la radionovela. 
Actividad 5. Implementar feria educativa en la comunidad sobre la prevención del abuso 
sexual en NNA. 
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8. Organigrama de proyecto 
 
Para este proyecto se planificó una estructura 
organizativa de forma jerarquizada 
descendente, subordinadas a una sola 
persona responsable de proyecto. 
 
 
8.1  Estructura organizativa 
 
El recurso humano cualificado y la forma de organizarse estarán dispuestos de la 
siguiente manera: 
 Organización Dueña del proyecto: M & E Asociados, Organización con diez años 
de experiencia en formulación y ejecución de proyectos sociales. Su misión es 
mantener altos estándares de calidad que estén alineados con el desarrollo 
sostenible y una política de mercadeo soportada en el desempeño de los 
proyectos desarrollados. En sus metas tiene como visión, ser una empresa 
sostenible dedicada a la prestación de servicios de formulación, ejecución y 
consultoría a nivel nacional e internacional. 
 Coordinador de proyecto: responsable de la ejecución y evaluación del proyecto, 
en cuanto a coordinar la campaña de apertura y cierre, perifoneo, contratar el 
espacio radial para la novela, el cumplimiento de todas las actividades 
programadas, coordinar con los jóvenes de red lo concerniente a la edición y 
producción de la novela radial, así como garantizar la buena administración de los 
recursos económicos del mismo,  garantizar la trasparencia en la ejecución de los 
fondos, además de asegurar el pago de impuestos, cotizaciones INSS, pago de 
salarios, adquisición de materiales e insumos necesarios para el buen 
funcionamiento del proyecto. 
Este puesto debe ocuparse por un/una Economista, Administrador/a o 
Licenciada en Trabajo Social. Contrato permanente.. 
Figura 1. Estructura organizativa del proyecto 
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 Trabajadora Social: responsable de organizar e impartir talleres de capacitación 
(conocimientos de dinámicas de grupo y participación). Contrato permanente. 
 Psicóloga/a: responsable de talleres de capacitación en temas de abuso sexual 
en NNA. Contrato permanente. 
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9. Enfoques que contempla el proyecto 
 
Para este proyecto se concibieron aspectos sumamente fundamentales que garanticen 
la sostenibilidad, así como también la participación activa de los agentes locales de la 
comarca, para ellos de describen los siguientes;  
9.1  Enfoque de sostenibilidad durante el proyecto. 
 
La sostenibilidad durante la ejecución del proyecto, se mantendrá con la participación 
activa de pobladores, el involucramiento de actores sociales, Red de jóvenes, docentes 
de escuela primaria, líderes comunales, MECD, MIFAN, CMN, WV por los niños y la 
promoción constante del proyecto, mediante realización de feria educativa, perifoneo, 
visita casa a casa, divulgación de novela radial y el constante pronunciamiento en la 
comunidad para diseminar lo adquirido. 
 
La participación activa de los beneficiarios directos al proyecto (niños, niñas y 
adolescentes de la comarca) será efectiva por su participación constante en las 
actividades de promoción y divulgación, interpretando personajes de víctimas de abuso 
sexual o en vulnerabilidad de riesgo que atente en contra de la integridad física,  moral 
y emocional. 
 
9.2  Enfoque de sostenibilidad después de la ejecución del proyecto. 
 
Considerando que una vez finalizada la implementación del proyecto los jóvenes de 
red, líderes comunitarios, padres de familia organizados y docentes del centro escolar 
de la comunidad, lograrán mantener el proyecto en marcha apoyados por la 
participación activa de pobladores y el involucramiento de actores sociales, ya que este 
aspecto es preponderante para la sostenibilidad y principal motor para hacer funcionar 
la idea de proyecto.  
 
De acuerdo a lo planteado se espera que los jóvenes de red se involucren en 
actividades de promoción y divulgación para prevenir el abuso sexual a NNA, en la 
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comunidad, creando jóvenes multiplicadores de información, que conozcan los 
mecanismo de actuación y procedimientos de la ruta de la denuncia establecidas en las 
instituciones que protegen los derechos de los NNA.  
 
Poder formar agentes de cambio capaces de crear espacio de información en la 
comunidad tales como; ferias educativas, campañas en defensa de los derechos de los 
NNA motivando así a más jóvenes a incorporarse en este movimiento en defensa de los 
derechos de los mismos. En cuanto al material radial estos jóvenes se organizarán y 
llegarán a medios televisivos en búsqueda de la diseminación de los conocimientos 
adquirida a más localidades carentes de esta información. 
 
Los líderes comunales continuarán apoyando a los jóvenes ya sea de forma económica 
o de respaldo para nuevos productos a ser presentados, también pondrán a disposición  
locales aprovechando este recurso para realizar sus prácticas y demás talleres. Se 
crearán buenas relaciones entre ambos grupos organizados creando confianza para 
producir nuevos productos en función de los derechos de los NNA. 
 
En ese sentido los padres y madres de familia, mantendrán buenas relaciones con sus 
hijos e hijas logrando motivar a demás padres de familia a que sean parte de su 
desarrollo pleno y armonioso en cada fase de su vida. También los padres de familia 
jugarán un papel muy preponderante puesto que estos incorporarán prácticas y hábitos 
culturales, mejorando el buen trato que se deba de ejercer para cada hijo e hija. 
 
En otro plano se visualiza a los docentes, como multiplicadores de los conocimientos 
adquiridos en los talleres de capacitación, durante el primer año de intervención. Por su 
experiencia en la docencia están calificados para implementar estrategias de 
aprendizaje o técnicas metodológicas que faciliten a los niños, niñas y adolescentes, la 
compresión de los temas relacionados con su derecho.  Además,  son persona que 
conocen las problemáticas que carga cada niño, niña y adolescentes, desde sus 
hogares.  
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9.3  Enfoque de igualdad y respeto. 
 
Para las funcionarias de la organización Dos Generaciones (Marcia Aburto, Azalea 
Aguilar, 2010) ONG sin fines de lucro informan sobre las políticas de protección a la 
niñez y adolescencia del centro destacando valores éticos como el respeto catalogado 
como “el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano, respetando sus propias 
diferencias”  (p. 25) con este valor se crean las bases o pilares de una buena estructura 
organizativa del proyecto. 
 
Los participantes del proyecto no serán vistos como objeto sino como sujetos de 
derechos ejerciendo una inserción efectiva a la implementación del proyecto dónde se 
respeten sus opiniones y decisiones  para cada etapa. Las relaciones interpersonales 
que surjan a lo largo del proyecto no producirán ninguna  afectación es decir entre los 
actores locales y miembros de la comunidad.  
 
A demás la condición económica, estrato social, creencia política, religiosa  e 
ideológica, entre otros, no será impedimento para los pobladores, sino bien aprenderán 
a convivir en un ambiente de respeto hacia sus diferencias ya sean esta en ámbito 
público y privado. 
 
9.4  Enfoque de igualdad y respeto después de la ejecución del proyecto. 
 
Finalizada la intervención del proyecto, el enfoque de igualdad y respeto se mantendrá 
vigente con la finalidad de mantener un buen ambiente de trabajo en equipo sin 
distinción de sexo, edad, religión, credo político al que pertenezca, primando siempre el 
trabajo en pro del bienestar de los niños, niño y adolescente de la comarca Guillermo 
Roncalis.   
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10.  Localización del proyecto 
 
En este apartado se detalla la ubicación exacta 
dónde realizará el proyecto de forma macro y 
micro para una mejor comprensión.  
 
10.1 Macro localización  
 
La comarca Guillermo Roncalis, es parte del municipio de Diriomo,  departamento de 
Granada, ubicada en las faldas del volcán Mombacho limita al norte con la comarca 
José Benito Escobar, al sur con el municipio de Nandaime, al este con la comarca La 
Escoba; y al oeste con la comarca El Arroyo. 
La principal vía de acceso a la comarca, es la carretera panamericana, donde los 
pobladores toman autobuses de transporte público hacia Granada, Masaya, Managua y 
Rivas. El medio de transporte al interior de la comunidad son las moto-taxi, la calle de 
acceso a la comunidad cuenta con 50mts de pavimentado, el siguiente tramo es de 
tierra. Los miembros de la comunidad pertenecen, en su mayoría, a la religión Católica. 
 
10.2  Micro localización 
 
Aspecto demográfico: Roncalis posee una magnitud poblacional de 791 habitantes 
por total desglosadas en 314 menores de 15 años y de 15 años a más 477 del sexo 
femenino y masculino, según datos de (INIDE Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo., 2008, pág. 4) estos datos muestran la cantidad de habitantes para el año 
2010.  
Aspecto socioeconómico: La comunidad está ubicada de cuarta en la incidencia de 
pobreza extrema por hogar, según informe del Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo (INIDE) en el año 2008, posee un suelo fértil que permite el cultivo de granos 
Mapa extraído de sitio web, (Diriomo en cifras) 
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básicos como, arroz, frijol, maíz y otros cultivos no tradicionales entre ellos la piña, 
pitahaya, granadillas.  
Su mayor fuente de vida es el cultivo de granos básico y frutas exportándolas al 
mercado nacional de Managua,  manifestaban habitantes de la comarca Roncalis. 
Equipamiento del lugar: Roncalis cuenta con un centro educativo de primaria, que 
atiende a 370 NNA de la comunidad. Para participar en actividades religiosas tienen 
que ir a las iglesias ubicadas en Granada. 
Los pobladores cuentan con 2 tipos de servicios básicos como el agua potable y la 
energía eléctrica, no se verificó la existencia de teléfonos fijos por la distancia entre la 
cabecera  departamental y la comunidad.  
Infraestructura: Se observan algunas casas de infraestructura moderna, sin embargo 
en su mayoría están construidas con materiales de madera, techo de zinc. 
Clima: Temperatura sumamente fresco debido a que las propiedades poseen terrenos 
muy amplios con abundante vegetación (entre árboles frutales como mango, naranjo, 
entre otros; predominan árboles frondosos como jabillo y ceibo), el material que utilizan 
para delimitar las propiedades es el alambre de púa. Es una zona tropical . 
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11.  Leyes que implica el proyecto 
La base legal que respalda el proyecto, está acorde a las situaciones encontradas en la 
comarca Guillermo Roncalis. 
Se consultó en primera instancia a la máxima ley rectora de los derechos de los 
nicaragüenses, la Constitución Política de Nicaragua que establece en capítulo IV de 
los derechos de la familia Arto. 71 literalmente cita “La niñez goza de protección 
especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena 
vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.” 
Ley No. 287, Código de la Niñez y  la Adolescencia, en el Capítulo II explica sobre la 
Atención Especial, Arto. 76 el Estado, las Instituciones Públicas o Privadas, con la 
participación de la familia, comunidad y la escuela, brindarán atención y protección 
especial a las niñas, niños y adolescentes  cuando sean abusados y explotados 
sexualmente. 
Ley No. 870, Código de Familia Capítulo II sobre la Violencia doméstica o intrafamiliar, 
en el Arto. 47 que explica en el inciso b) Violencia sexual: Son las acciones que obliga a 
una persona tener o mantener contacto sexual, a participar en ellos, mediante la fuerza, 
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier 
mecanismo que anule o límite la voluntad personal. 
Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres y de reformas a la Ley No. 641, 
“Código Penal”, Capítulo II establece Principios, fuentes y derechos, arto 4. Principios 
rectores de la Ley, inciso h) aclara, Principio del interés superior del niño Se entiende 
por todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural y 
social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su 
máxima grado y en especial el reconocimiento, vigencia, satisfacción y disfrute de sus 
derechos, libertades y garantías de forma integral. 
Ley No.475 Ley de Participación Ciudadana, esta promueve la organización de la 
población para que se incluya activamente en todo proceso de decisiones en la 
sociedad a fin de ser autores de su propio desarrollo. 
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12. Aspectos metodológicos del proyecto. 
 
Metodología para la elaboración de proyecto. 
Para la elaboración de proyecto se inició con la identificación del problema mediante 
diagnóstico situacional con sus debidas técnicas de recopilación de información e 
instrumentos que posteriormente ayudaron a la intervención efectiva en la comunidad. 
Posteriormente se prosiguió a la identificación de la alternativa de solución más viable 
para disminuir los efectos negativos de la problemática más sentida por la población de 
forma cuantitativa y cualitativa. 
Una vez elegida la alternativa de solución se continuó con la ubicación a nivel macro y 
micro con propósito de obtener una ubicación específica y detallada, del lugar donde se 
efectuará la intervención, siendo esta de característica rural. 
La matriz de marco lógico se construyó con el propósito de visualizar los aspectos 
generales que incorpora el proyecto a fin de analizar las actividades a ejecutar, son 
elementos que contemplan sus propios indicadores, también sé miden el logro de los 
objetivos, también posee los medios de verificación y sus posibles efectos a largo y 
mediano plazo. 
Luego se determinó los beneficiarios directos e indirectos al proyecto, centrados en 
beneficiar a las personas que más lo necesiten en este caso los NNA y entre los 
beneficiarios indirectos que contribuyen a la ejecución y logros del proyecto.  
El proyecto cuenta con un respaldo legal a beneficios de los NNA. 
Los supuestos planteados en las MML se caracterizan como elementos positivos al 
proyecto, ya que se espera lograr la eficiencia del cumplimiento de los objetivos en 
todos y cada uno de las actividades de lo contrario, el proyecto sufriría cambios y su 
principal objetivo no tendría el impacto esperado.  
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Metodología para la ejecución del proyecto. 
 
Para la ejecución del proyecto se diseñó una metodología que explique los 
procedimientos para el éxito de los objetivos propuestos. Esta metodología responde a 
interrogantes; ¿quiénes son los beneficiarios?, ¿qué recursos se utilizarán? Y 
¿cómo se efectuará? 
 
Previo a la ejecución del proyecto se tendrá que capacitar al personal administrativo, a 
fin de analizar los objetivos del proyecto, los tipos de beneficiarios, actividades 
comprendidas, actores locales con los que se trabajará y sus principales funciones de 
acuerdo a su cargo en el proyecto. Esta acción durará 1 semana. 
 
Posteriormente el coordinador del proyecto convocará a los actores locales MIFAN, 
MINED, CMN, Radio Mombacho y equipo técnico de grabación, para que ellos sean 
parte de la ejecución del proyecto, contribuyendo al logro de los objetivos. 
 
De esta manera se integrará a los pobladores de la comarca Guillermo Roncalis, 
(jóvenes de red, líderes comunales, NNA) puesto que son ellos la clave para el 
funcionamiento y sostenibilidad del proyecto. Serán capacitados en temas de 
prevención del abuso sexual hacia la NNA de la misma comarca en periodo de 1 año.  
 
La radio novela será una de las actividades más fundamentales a efectuar, puesto que 
con ella se sensibilizará a la comunidad de forma sencilla. Los días de capacitaciones, 
se ocuparán para la grabación del material radial. Se formara alianza estratégica con 
los jóvenes de la carrera de Comunicación para el Desarrollo de la UNAN - Managua 
quienes apoyaran en la grabación del material.  
 
El perifoneo se efectuará 2 veces al inicio y al finalizar el proyecto, con el propósito de 
darle promoción a la radio novela y sus debidas actividades a desarrollar tales como: 
 Talleres de capacitación 
 Feria educativa (al inicio y al finalizar el proyecto) 
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 Medio por el cual se transmitirá la radio novela 
 Días en que se transmitirá el material radial 
 Conformación de red 
 Cierre del proyecto 
 
13.  Impacto del proyecto 
 
Conforme a todo lo planteado, el proyecto tendrá un impacto positivo, debido a la 
innovación del proyecto radial que radica en la sensibilización de manera sencilla y fácil 
de comprender, considerando que en su mayoría los padres de familia no han cursado 
nivel superior educativo y que los NNA aún se encuentran estudiando en la primaria. 
A través del proyecto se pretende mejorar los conocimientos sobre la prevención del 
abuso sexual en familias de la comarca Guillermo Roncalis mediante las diferentes 
acciones operativas que contempla el mismo, así podrán mejorar sus relaciones 
familiares, adoptando nuevas práctica y comportamiento positivos que contribuyan a la 
reafirmación de los conocimientos obtenidos en el proyecto. 
Para el fortalecimiento de los mecanismos de actuación ante sospechas de abuso 
sexual en NNA, los pobladores estarán más seguros debido a la conformación de una 
red que involucra distintos actores locales (Líderes comunales, jóvenes de red, 
docentes y padres de familia) una vez organizados podrán incidir e intervenir en 
distintas Instituciones aledañas en defensa de los NNA. 
Esta intervención contribuirá a que los miembros de la comarca tomen conciencia e 
incidan en la protección integral de los NNA de la comarca, apropiándose de nuevos 
conocimientos, sobre la ruta de denuncia, la detección del abuso sexual y como 
prevenir esta situación. 
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14.  Demanda oferta y tipos de beneficiarios 
 
14.1 Demanda  
 
Según INIDE la población en la comarca  es 791 pobladores en general, que 
corresponde a 314 NNA y 477 personas adultas de los cuales no todos cuentan con 
conocimientos básicos sobre la importancia de velar y proteger el interés superior del 
NNA y los procedimientos a seguir para la ruta de denuncia. 
 
El abuso sexual en la comarca, es considerado un tema de orden privado, donde se 
calla ante la realidad que se ejerce, por temor a represalias y se desconoce la ruta de 
denuncia. Ante esta problemática social pobladores siguieren el apoyo de entidades 
gubernamentales e Institucionales donde crean espacios de información o pequeños 
proyectos a beneficios de los más vulnerables. 
Al analizar la proyección del año 2005 al 2015 se identifica un incremento del 15% de la 
población menor de 15 años, según datos del INIDE. Esto indica que mayor es el riesgo 
a sufrir un acto de abuso sexual, debido al fenómeno de la desinformación que se está 
ejerciendo en la comarca. 
14.2 Oferta 
 
La ONG WV por los niños se encuentra en diferentes Departamentos del país, así como 
también en el Departamento de Granada dónde se han ejecutan los proyectos 
nombrados como PDA que significan programa de desarrollo de área. 
Campaña Uso Mi Voz Contra el Maltrato Infantil: Campaña de sensibilización casa a 
casa, integrando nuevos modelos de crianza (crianza con ternura). 
Tecnificación en panadería: este proyecto se enmarcaba en preparación vocacional 
técnica de convencía familiar.  
Vaca, Cerdo Gallina: proyecto enfocado fomentar la economía de los habitantes de la 
comarca, manteniendo activa la reproducción del beneficio. 
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 Estos proyectos han beneficiado a pobladores de forma directa e indirecta y sin 
embargo aún se requiere de una metodología estratégica dónde se beneficie a los más 
vulnerables de la comarca unificando a los actores locales de la comarca y demás 
actores sociales. 
Con la intervención de este proyecto se pretende llegar a los 314 NNA y 477 mayores 
de 15 años, por medio de la novela radial con la frecuencia que más sintonicen y sin 
dejar a un lado sus zonas aledañas. 
15. Grupo de beneficiarios 
 
15.1 Beneficiarios directos  
 
El Proyecto “Prevención del abuso sexual hacia la niñez y adolescencia en la 
comunidad de Guillermo Roncalis, Municipio de Diriomo Departamento de Granada”,  
pretende beneficiar a 314 NNA habitantes de la comarca. 
15.2 Beneficiarios indirectos 
Entre los beneficiarios indirectos esta la cantidad de 477 mayores de 15 años a más 
habitantes entre ellos padres de familia, docentes jóvenes de red y de más población en 
general.  
 
15.3 Condiciones favorables para la ejecución del proyecto 
 Exitosa participación de los actores locales al proyecto 
 Pobladores asimilan los contenidos de los talleres  de capacitación y mantienen 
participación activa en cada uno de ellos 
 Actores locales contribuyen a la consolidación de red estratégica para la 
prevención del abuso sexual. 
 Los gastos para material comunicativo están acorde a las actividades a 
desarrollar. 
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 Encargados del seguimiento y monitoreo del proyecto, cumplen con las 
actividades requeridas. 
 Pobladores de la comunidad se informan y motivan mediante perifoneo. 
 Líderes comunales implementan nuevas técnica y conocimientos de incidencia 
para la prevención de los NNA. 
 Incremento de número de participantes que deseen  contribuir con el proyecto. 
 Exitosa colaboración de las Instituciones en pro de los NNA. 
 Cumplimiento de actividades en base a objetivos planificados. 
 Comunidad informada e interesada en implementar mecanismo de prevención 
sobre el abuso sexual hacia la niñez y adolescencia. 
 Pobladores de la comarca implementa prácticas positivas de convivencia familiar 
hacia sus hijos e hijas y demás miembros. 
 El horario de transmisión de novela radial está ajustado al horario de descanso 
de los pobladores. 
 Pobladores de la comunidad informados sobre el éxito del proyecto. 
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16. Evaluación del proyecto  
Se estima conveniente efectuar el tipo de evaluación (Ex post) para medir el 
cumplimiento de los indicadores de los resultados y meta, este proceso será facilitado 
por un consultor externo, el cual tendrá que diseñar la metodología de evaluación y 
elaboración de un informe final que permita reflexionar sobre el impacto del Proyecto. 
Durante la ejecución del proyecto se propone realizar un proceso de seguimiento y 
monitoreo que este bajo la responsabilidad del coordinador del proyecto. A partir de la 
definición de un plan de seguimiento y Monitoreo predeterminado, se armonizaran los 
elementos necesarios para dar seguimiento al alcance de cada indicador del proyecto.  
Esta propuesta permitirá unificar de forma lógica el nombre de cada indicador, es decir; 
su conceptualización, los instrumentos que se utilizarán para recopilación de 
información, su periodicidad y el responsable de cada actividad. En la parte 
administrativa se diseñaran plantillas de cálculo que permitan llevar un flujo de caja, 
donde se evidencie la ejecución presupuestaria por cada actividad operativa y 
administrativa del proyecto, esto permitirá generar reportes financieros y poder controlar 
la sub o sobre ejecución presupuestaria. 
Se sugiere la aplicación de cuestionario sobre conocimiento de prevención del abuso 
sexual hacia la niñez y la adolescencia, cuya finalidad será verificar el conocimiento y 
habilidades adquiridos por los pobladores de la comarca Guillermo Roncalis. El 
cuestionario deberá contener ítems en formato de respuestas SI, NO, NO SÈ, el total de 
ítems debe conseguir evaluar la apropiación de conocimiento de los veinticuatro temas 
abordados en los talleres de capacitación. También se contempla la posibilidad de 
elaborar guía de preguntas, para el grupo focal, clasificando participantes de los 
diferentes estratos. 
Cabe destacar que dicha evaluación se plantea como una propuesta y puede sufrir 
cambios en cuanto a sus instrumentos de recolección de información que se pretende 
implementar. 
 
 
 32 
 
Bibliografía 
 
Asamblea Nacional. (s/f). Constitución Politica de la República de Nicaragua. . 
Recuperado el 12 de noviembre de 2015, de Constitución Politica de la 
República de Nicaragua. : http://www.oas.org/juridico 
CODENI. (14 de mayo de 2014). La CODENI. Recuperado el 10 de Octubre de 2015, 
de La CODENI: http://www.codeni.org.ni 
Ficha Municipal. (29 de Agosto de 2013). FICHA MUNICIPAL Nombre del Municipio 
DIRIOMO. Recuperado el 20 de Noviembre de 2015, de FICHA MUNICIPAL 
Nombre del Municipio DIRIOMO: 
www.inifom.gob.ni/municipios/documentos/granada/diriomo.pdf 
INIDE Instituto Nacional de Información de Desarrollo. (Marzo de 2008). Diriomo en 
Cifras. Recuperado el Octubre de 2015, de Diriomo en Cifras: www.Inide.gob.ni 
Instituto Nacional de Información de Desarrollo. (07 de Abril de 2008). Diriomo - INIDE 
de. Recuperado el 20 de Diciembre de 2015, de Diriomo - INIDE de: 
www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/Granada/Diriomo.pdf 
Marcia Aburto, Azalea Aguilar. (2010). Políticas de Protección de la Niñezy 
Adolescencia. Managua, Nicaragua: Dos Generaciones. 
Nuevo Diario. (13 de Marzo de 2015). El Nuevo Diario.com.ni. Recuperado el 28 de 
Septiembre de 2015, de El Nuevo Diario.com.ni: http://www.elnuevodiario.com.ni 
Pavon, C. (24 de noviembre de 2015). Diagnóstico situacional. (M. Rivas, Entrevistador) 
Plata, T. (20 de Julio de 2015). Identificación del Abuso sexual en los NNA. (M. Rivas, 
Entrevistador) 
Policia Nacional. (Diciembre de 2008). Policia.gob.ni. Recuperado el noviembre de 
2015, de policia.gob.ni: http://www.policia.gob.ni/ 
 33 
 
UNICEF . (01 de 01 de 2007). Codigo de la Niñez y la Adolescecia . Recuperado el 09 
de septiembre de 2015, de Codigo de la Niñez y la Adolescecia: 
http://www.unicef.org 
UNICEF. (2012). UNICEF Nicaragua. Recuperado el 2015, de UNICEF Nicaragua: 
http://unicef.org.ni 
World Vision por los niños. . (14 de Mayo de 2013). Uso Mi Voz Contra el Maltrato 
Infantil. Recuperado el 12 de septiembre de 2015, de Uso Mi Voz Contra el 
Maltrato Infantil: http://www.wvi.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Anexos 
 
 
 
 
 
 35 
 
Figura 2. Árbol de identificación del problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Árbol de objetivo 
  
Riesgo de abuso sexual hacia la NNA de la comarca Guillermo Roncalis. 
Poca presencia policial 
Cultura Machista Limitación de espacios de información 
  
Grupos juveniles en alto riego 
Expendios de droga y alcohol  
Conflictos familiares y 
comunales 
Violencia intrafamiliar 
Disfuncionalidad familiar 
Practicas repetitivas de conducta machista  
Desconocimientos de leyes 
Pobladores desconocen sus derechos 
Desconocimiento de ruta de denuncia 
Realización de actos delictivos  
Pérdida de valores morales 
Dificultad para identificar el abuso sexual 
Deserción escolar 
Daño a la integridad personal 
Vulneración a los derechos de los NNA Inseguridad ciudadana 
Perdida de comunicación en el hogar 
Pobladores desconocen sus derechos H. 
Vulnerabilidad social y familiar en la NNA comarca Guillermo Roncalis 
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Figura 3. Árbol de objetivo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disminución de riesgo de abuso sexual hacia la NNA de la comarca Guillermo Roncalis.  
Presencia policial en la zona y 
protección a la NNA 
Adopción de postura positivas 
Apertura de espacios de información 
Diminución de grupos juveniles en 
alto riego 
Cierre  de expendios droga y 
alcohol 
Convivencia familiar y 
comunal 
Convivencia familiar 
Integración familiar 
Diminución prácticas repetitivas de conducta 
machista  
Conocimientos de leyes 
Pobladores conocen sus derechos 
Conocimientos de ruta de 
denuncia 
Bajo índice de actos delictivos  
Restablecimiento  de valores morales 
Destreza para  identificar el abuso sexual 
Inserción  escolar 
Respeto a la integridad personal 
Restablecimiento  de los derechos de la 
NNA 
Seguridad ciudadana 
Buena  comunicación en el hogar 
Pobladores defienden sus derechos 
Restitución social y familiar en la NNA comarca Guillermo Roncalis 
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Tabla 1. Actores involucrados 
Grupo Intereses Problemas Recursos y Mandatos 
Niñez y 
adolescencia 
Respeto  de sus 
derechos  como 
menores de edad 
Desconocimiento de 
las leyes que los 
protegen 
Constitución Política de 
Nicaragua, Código 
Procesal Penal, Código 
de la Niñez y la 
Adolescencia, Código 
de la Familia, Ley 
Integral Contra la 
Violencia Hacia las 
Mujeres 
Jóvenes de red 
protagonistas por 
el cambio 
Promover y fortalecer 
la prevención sobre el 
abuso sexual hacia la 
niñez y adolescencia  
Ciencia de recursos 
técnicos y financieros   
Constitución Política de 
Nicaragua, Ley de 
participación ciudadana 
475, Convención sobre 
los derechos del niño. 
Madres y padres 
de familia 
Comprometidos en la 
protección de sus hijos 
e hijas 
Patrones de conducta 
de agresividad y 
permisividad 
Capacitaciones sobre 
las leyes de protección 
hacia la niñez y la 
adolescencia, escuela 
para padres, paternidad 
y maternidad 
responsable, entre otros 
Personal docente 
de la escuela 
Guillermo 
Roncalis, (como 
parte del 
Ministerio de 
Educación)y 
otras 
instituciones 
MIFAN, CMN. 
Educar a una niñez 
sana física, psicológica 
y emocionalmente 
No disponer de 
información 
necesaria para 
detectar casos de 
abuso sexual hacia 
los menores 
Capacitaciones 
dotándolos de 
habilidades y destrezas 
para detectar casos de 
abuso sexual hacia los 
menores 
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Líderes 
comunales  
Construir una 
comunidad respetuosa 
de los derechos de la 
niñez y la 
adolescencia 
Apatía a la 
problemática que 
afecta a la niñez y 
adolescencia de la 
comunidad 
Como organización de 
la comunidad, brindar 
apoyo a los proyectos 
de prevención que se 
promuevan en pro de la 
niñez y la adolescencia 
Organizaciones 
no 
gubernamentales. 
Promover los derechos 
de la niñez y la 
adolescencia 
Poca participación de 
la comunidad en las 
actividades 
programadas. 
Personal capacitado 
para informar a la 
población en tema de 
prevención del abuso 
sexual y leyes que 
protegen a la niñez y 
adolescencia 
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Tabla 2. Análisis cualitativo de alternativas 
Criterios  Alternativa 1:  
Información efectiva sobre 
temas de abuso sexual 
hacia niñez y adolescencia 
Alternativa 2: Talleres de 
capacitación a padres de 
familia, personal docente de 
la escuela de educación 
primaria Guillermo Roncalis, 
Jóvenes de la Red 
“Promotores del Cambio” 
.Escuela para padres 
Alternativa 3: 
Organización de 
la población 
Coste Medio/Alto Bajo Bajo 
Riesgo Medio Bajo Medio/Alto 
Prioridades de 
las políticas de 
desarrollo 
Medio Bajo Medio 
Tiempo Largo Largo Largo 
Impacto de 
género 
Alto Alto Medio/Alto 
Concentración 
sobre grupos 
prioritarios 
Alto Alto Medio/Alto 
Probabilidad de 
alcanzar el 
objetivo 
Alto Alto Medio 
Viabilidad 
institucional 
Alto Alto Medio 
Aprovechamient
o de recurso 
local 
Alto Medio Medio 
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Tabla 3. Análisis cuantitativo de alternativas. 
Criterios Coeficiente Alternativa 1:  
Información 
efectiva sobre 
temas de 
abuso sexual 
hacia la niñez 
y adolescencia 
Alternativa 2 
Talleres de capacitación 
a padres de familia, 
personal docente de la 
escuela de educación 
primaria Guillermo 
Roncalis, Jóvenes de la 
Red “Promotores del 
Cambio”. 
Alternativa 3 
Organización de 
la población 
Coste 3 2       6 1        3 1         3 
Riesgo 2 2        4 1        2 6       12 
Prioridades de 
la política de 
desarrollo 
4 2        8 2        8 2         8 
Tiempo  2 2        4 2        4 2         4 
Impacto de 
género 
4 4       16 4       16 3       12 
Concentración 
sobre grupos 
prioritarios 
4 4       16 4       16 3      12 
Probabilidad de 
alcanzar el 
objetivo 
4 4       16 4       16 2       10 
Viabilidad 
institucional 
5 3       15 3       15 2      10 
Aprovechamient
o de recursos 
locales 
3 3        9 3         9 3        9 
Total           94          91         80 
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Tabla 4. Análisis de solución. 
 
 
 
 
 
 
Alternativas Consistencia con objetivos Criterios a considerar 
 La alternativa planteada 
cumple con el 
o los objetivos establecidos? 
SI/NO 
 
 
A. Crear un aula virtual en 
la escuelita Guillermo 
Roncalis, a fin de crear 
acceso a la información. 
NO Costo del equipo tecnológico. 
 Contratación del servicio de 
internet. 
Contratación de un Instructor de 
computación. 
 
B. Información y 
divulgación a 
pobladores de la 
comarca,   sobre el tema 
de abuso sexual en la 
niñez y adolescencia 
SI La información llegaría a todos los 
miembros de la comarca. 
 
El coste de divulgación, será 
mínimo contando con el apoyo de 
instituciones u organizaciones no 
gubernamentales. 
 
Existencia de organizaciones 
políticas y civiles que trabajan en 
pro de la comarca 
 
C. Capacitar a los 
miembros del gabinete 
de familia en el tema de 
prevención del abuso 
sexual en la niñez y 
adolescencia. 
 
SI 
 
Acceso a la información limitada a 
un actor social 
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Tabla 5. Matriz de Marco Lógico 
Descripción  Indicadores  Medios de Verificación  Supuestos  
 
Fin 
Contribuir a la  prevención del abuso sexual 
hacia la niñez y la adolescencia. 
 
 
Porcentaje de denuncias de abuso sexual 
ante la Policía Nacional. 
 
# de familias de los beneficiarios directos 
adoptan, prácticas de prevención del 
abuso sexual hacia la NNA 
 
 
Estadísticas de Policía Nacional. 
 
 
Línea de Base.    
Informe de visita. 
Seguimiento y monitoreo.  
Memoria de talleres. 
 
 
Propósito 
 
Fomentar la prevención y detección del 
abuso sexual hacia los niños, niñas y 
adolescente, tanto a padres de familia como 
actores sociales de la comarca Guillermo 
Roncalis. 
 
 
 
# de familias donde los adultos ejercen la 
autoridad con cariño y firmeza. 
% de familias que aplican reglas y roles 
para la solución de conflictos en el ámbito 
privado y público.  
 
 
Entrevista realizada por los líderes 
comunitarios (un miembros de 
cada familia). 
 
 
El proyecto de prevención de abuso 
sexual hacia la niñez se hace efectivo 
en la comunidad. 
 
Resultados 
Mejorados los conocimientos sobre sobre 
prevención del abuso sexual en familias de la 
comunidad Guillermo Roncalis. 
 
 
 
# de personas que participan activamente 
en los talleres de capacitación durante el 
primer año. 
 
 
 
Informe por cada capacitación en 
los talleres. 
 
 
 
Políticas de MIFAN mantienen 
prioridad de la niñez y adolescencia 
sobre el tema prevención de abuso 
sexual hacia los menores de edad.  
 
Fortalecidos los mecanismos de actuación 
ante sospechas de abuso sexual en NNA de la 
comunidad Guillermo Roncalis. 
 
 
# de los actores involucrados inician con el 
proyecto  y participan en los talleres de 
capacitación. 
 
 
Registro de las memorias 
efectuadas en cada sección de los 
encuentros.  
 
 
Actores locales se asociación y 
contribuyen a la ejecución del 
proyecto.  
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Sensibilizada la población de la comunidad 
en prevención de abuso sexual.   
% de los pobladores de la comunidad son 
sensibilizados a lo largo del proyecto  
Lista de asistencia de miembros de 
familia participantes. 
Disponibilidad de las familias de la 
comunidad para la adopción de 
nuevas prácticas, de convivencia 
familiar, comunicación y confianza.  
 
Actividades  
AR1 
Convocar y capacitar actores locales Radio 
Mombacho (frecuencia local), MIFAN, 
MINED, CMN, WV y líderes comunales, sobre 
la intervención del proyecto. 
Actividad  
 
 
 
% de presupuesto destinado para la 
organización del proyecto.  
 
 
 
Revisión de datos contables. 
 
 
 
Exitosa participación de los actores 
locales al proyecto.  
 
Desarrollar taller de capacitaciones a los 
involucrados, en temas de prevención del 
abuso sexual hacia los NNA a los líderes 
comunales, padres de familia, docentes del 
colegio Roncalis. 
Actividad  
 
Nivel de participación de los pobladores en 
las actividades. 
 
Formato de asistencia de los 
pobladores. 
Memoria de actividad 
 
Pobladores asimilan los contenidos 
de los talleres  de capacitación y 
mantienen participación activa en 
cada uno de ellos 
 
Conformar red estratégica articulada por 
líderes comunales y autoridades 
competentes en casos de abuso sexual. 
Actividad. 
 
# de personas involucradas en redes de 
prevención sobre el abuso sexual. 
 
Informe de actividades. 
 
 
 
Actores locales contribuyen a la 
consolidación de red estratégica para 
la prevención del abuso sexual. 
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Realizar grabaciones de radionovela 
enfocada en la prevención del abuso sexual 
hacia la niñez y adolescencia, con 
participantes seleccionados durante la 
realización de los talleres de capacitación. 
Actividad 
 
Coste de inversión para materiales 
comunicativo, al inicio del proyecto. 
 
Censo  
Memoria de actividades. 
 
El gastos para material comunicativo 
están acorde de a las actividades a 
desarrollar.  
 
Realizar seguimiento y monitoreo a las 
actividades efectuadas durante el proyecto 
(talleres de capacitación, conformación de 
red, grabación de novela radial) 
 
 
 
Instrumentos  de recopilación de 
información, para el seguimiento del 
proyecto 
 
Revisión de datos contables. 
 
Encargados del seguimiento y 
monitoreo del proyecto, cumplen con 
las actividades requeridas. 
 
Perifonear y realización de feria informativa 
en la comarca. 
 
# de veces que se perifonea en la zona de 
intervención. 
 
Entrevista abierta a pobladores de 
la comunidad. 
 
Pobladores de la comunidad se 
informan y motivan mediante 
perifoneo. 
 
AR2 
Capacitar a líderes comunales en temas de 
incidencia. 
 
 
90% de los actores locales que  participa y 
contribuye con la ejecución del proyecto. 
 
 
Memoria de actividad 
Acta de acuerdos. 
 
 
Líderes comunales implementan 
nuevas técnica y conocimientos de 
incidencia para la prevención de los 
NNA. 
 
Realizar acompañamiento con  líderes 
comunales, padres de familia y jóvenes de 
red que estén incidiendo en Instituciones y 
ONG en pro de los derechos de la niñez y 
 
# de Instituciones que se integran en las 
actividades y gestión de proyecto. 
 
Lista de participantes 
Memoria de actividades. 
 
Incremento de número de 
participantes que deseen  contribuir 
con el proyecto. 
 45 
 
adolescencia.  
Realizar convenios de colaboración con 
Instituciones del estado y/o ONG que 
defienden los derechos de la NNA. 
 
Convenios ratificados por ambas 
organizaciones. 
Grupo focal a los miembros de la 
red.  
Exitosa colaboración de las 
Instituciones en pro de los NNA. 
 
Seguimiento y monitoreo a los jóvenes y 
líderes comunales  para conocer el alcance 
sobre los objetivos del proyecto 
 
 
# de capacitaciones  
 
Informe de capacitaciones  
 
Cumplimiento de actividades en base 
a objetivos planificados.  
 
AR3 
Emplear feria informativa en la comunidad 
sobre la prevención del abuso sexual. 
 
 
 
Coste de material informativo  
 
 
 
Entrevista casa a casa 
Censo 
 
 
 
Comunidad informada e interesada 
en implementar mecanismo de 
prevención sobre el abuso sexual 
hacia la niñez y adolescencia. 
 
Efectuar perifoneo en la comarca. 
 
El número de veces de perifoneo en la 
zona de intervención  
 
Informe de actividades  
Memoria de actividades 
 
 
 
Entregar instructivo sobre la ruta de 
denuncia, en caso de sospecha o hecho de 
abuso sexual y prevención del abuso sexual. 
 
# de padres de familia que adoptan 
practicas positiva en la crianzas de sus hijo 
e hijas. 
 
Entrevista abierta 
 
Pobladores de la comarca 
implementa prácticas positivas de 
convivencia familiar hacia sus hijos e 
hijas y demás miembros. 
  
Nivel de audiencia de los 48 capítulos. 
 
Reyting de novela radial.  
 
El horario de transmisión de novela 
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Publicación de novela radial. radial está ajustado al horario de 
descanso de los pobladores.  
 
Seguimiento y monitoreo a las personas que 
escuchan la novela radial. 
 
# de personas que escuchan radio novela.  
 
Entrevista de la comunidad 
 
 
 
Realizar feria educativa en tema de 
prevención sobre el abuso sexual. 
 
# de personas participantes en la feria.  
 
Revisión de datos contables 
 
Pobladores de la comunidad 
informados sobre el éxito del 
proyecto.  
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Tabla 6 Gasto de materiales. 
Talleres a los jóvenes de red protagonistas del cambio. 
  
N° Tipo de material Presentación  Cantida
d de 
material 
Precio 
unitario 
Costo del 
material. C$ 
Costo del 
material. $  
1 Papel bond de color Resma 5 C$ 80.00 C$ 400.00 $ 15.00 
2 Papel bond blanco Resma  5 C$ 90 C$ 450.00 $ 16.00 
3 Marcadores 
permanentes 
Unitario 60 C$ 13.00 C$ 780.00 $ 28.00 
4 Block pacasa 
rayado 
Unitario  100  C$ 20 C$ 2,000.00 $ 71.00 
5 Lapiceros azul  Unitario  100 C$ 5.00 C$ 5,00.00 $ 18.00 
6 Copias del código 
de la niñez 
Copias 100 C$ 30.00 C$ 3,000.00 $ 107.00 
7 Copias del código 
de la familia 
Copias 100 C$ 54.00 C$ 5,400.00 $ 193.00 
 Copias de la ley 779 Copias  100 C$ 50.00 C$ 5,000.00 $ 179.00 
8 Copias de la ley 475 Copias 100 C$ 40.00 C$ 4,000.00 $ 143.00 
 
Sub total 
 
C$ 25,130.00 
 
$ 897.50 
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Tabla 7. Gastos de refrigerio para capacitación. 
Costo de refrigerio para el taller. 
 
N° Tipo de refrigerio  Presentación  Cantidad del 
producto 
Precio 
unitario  
Consto del 
producto. 
C$  
Costo del 
producto. 
$ 
1  Desayuno  
 
Unitario  30  Jugo 
C$15.00 
Galleta 
C$30.00 
C$ 1,350.00 $ 49.00 
2 Almuerzo  Unitario  30 C$ 
120.00 
C$ 3,600.00 $ 129.00 
       
3 Agua purificada Oasis   1 Oasis 
200 
Bidón de 
agua C$ 
3840.00 
C$ 4,040.00 $ 145.00 
  
Sub Total de 
refrigerio  
  
 
C$ 8,900.00 
 
 
$ 323.00  
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Tabla 8. Gastos del personal administrativo.  
Pago de personal administrativo. 
 
N° Cargo   Por meses  24 Costo total C$ Costo total $ 
1 Organización dueña del proyecto C$ 12,000.00 C$ 288,000.00 $ 10,825.00 
2 Coordinador de proyecto (1) C$ 8,500.00 C$ 204,000.00 $ 7,285.00 
3 Trabajadora social (1) C$ 8,500.00 C$ 204,000.00 $ 7,285.00 
4 Psicóloga (1) C$ 8,500.00 C$ 204,000.00 $ 7,285.00 
   
Gasto total del personal x 2 años del proyecto. C$ 900,000.00  $ 32,680.00 
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Tabla 9. Costos de divulgación y transmisión de radio novela.  
 
Costo de divulgación y transmisión de radio novela   
 
N° Actividad   Costo C$    Costo C$ Costo $ 
1 Perifoneo  3,000.00 C$ 6,000.00 C$ 214.00 
2 Feria informativa  Audio  
Toldo 
Sillas 
Mantas 
 
C$ 300,000 C$ 107,143.00 
3 Material 
informativo  
 
5,000.00 C$ 5,000.00 C$ 5,000.00 
4 Especio radial  
(radio novela) 
5,208.00 x 48 capítulos  C$ 250,000.00 C$ 8,929.00 
 
 
Gasto total. 
 
 
C$ 561,000.00 
 
 
C$ 121,286.00 
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Tabla 10. Pago de viatico a equipo de grabación. 
 
Pago de viatico a equipo de grabación. 
N° Actividad   Costo C$    Costo C$ Costo $ 
1 Equipo técnico de 
grabación  
200.00 x 48 encuentros  
9,600.00 x 2 personas 
C$ 19,200.00 $ 685.00  
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Tabla 11. Costo real del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pago de viatico a equipo de grabación. 
 
N° Actividad   Costo C$    Costo $ 
1 Talleres de  
capacitación  
 
C$ 25,130.00 
 
$ 897.50 
 
2 Costo de refrigerio 
para el taller. 
 
C$ 8,900.00 
 
$ 323.00 
 
3  Pago de personal 
administrativo. 
 
C$ 900,000.00 
 
$ 32,680.00 
 
4 Costo de 
divulgación y 
transmisión de 
radio novela   
 
C$ 561,000.00 
 
C$ 121,286.00 
 
5 Pago de viatico a 
equipo de 
grabación 
 
C$19,200.00  $ 685.00  
 
 Total del proyecto  C$ 1,514,230.00  $ 155,872.00 
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Tabla 12. Cronograma de actividades para la ejecución del proyecto 
N° Actividad  1° etapa 2° etapa  3° etapa  
A M J L A S O N D E F M A M J L A S O N D E F M 
1 Convocar y capacitar 
actores locales Radio 
Mombacho (frecuencia 
local), MIFAN, MINED, 
CMN, WV y líderes 
comunales, sobre la 
intervención del proyecto. 
X                        
2 Desarrollar taller de 
capacitaciones a los 
involucrados, en temas de 
prevención del abuso 
sexual hacia los NNA a los 
líderes comunales, padres 
de familia, docentes del 
colegio Roncalis. 
X X X X X X X X X X X X             
3 Conformar red estratégica 
articulada por líderes 
comunales y autoridades 
competentes en casos de 
abuso sexual. 
X X                       
4 Realizar grabaciones de 
radionovela enfocada en la 
prevención del abuso 
sexual hacia la niñez y 
adolescencia, con 
participantes seleccionados 
durante la realización de 
los talleres de capacitación. 
 
X X X X X X X X X X X X             
5 Realizar seguimiento y 
monitoreo a las actividades 
efectuadas durante el 
proyecto (talleres de 
capacitación, conformación 
de red, grabación de 
novela radial) 
 
 
X X X X X X X X X X X X             
6 Perifonear y realización de 
feria informativa en la 
comarca 
X                        
7 Capacitar a líderes             X X X X X X       
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comunales en temas de 
incidencia. 
8 Realizar acompañamiento 
con  líderes comunales, 
padres de familia y jóvenes 
de red que estén 
incidiendo en Instituciones 
y ONG en pro de los 
derechos de la niñez y 
adolescencia.  
             X X X X X       
9 Realizar convenios de 
colaboración con 
Instituciones del estado y/o 
ONG que defienden los 
derechos de la NNA. 
            X X           
10 Seguimiento y monitoreo a 
los jóvenes y líderes 
comunales  para conocer el 
alcance sobre los objetivos 
del proyecto 
 
            X X X X X X       
11 Efectuar perifoneo en la 
comarca. 
                      X X 
12 Entregar instructivo sobre 
la ruta de denuncia, en 
caso de sospecha o hecho 
de abuso sexual y 
prevención del abuso 
sexual. 
                      X X 
13 Publicación de novela 
radial. 
                  X X X X X X 
14 Seguimiento y monitoreo a 
las personas que escuchan 
la novela radial. 
                  X X X X X X 
15 Realizar feria educativa en 
tema de prevención sobre 
el abuso sexual. 
                       X 
